

MODYFIKACJA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi powiatowej nr 3050P w miejscowości Giewartów", prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) na roboty budowlane (PZD.DDM.321.6.21) .

Zamawiający działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) dokonuje modyfikacji treści SWZ w następującym zakresie:

Zmianie ulega § 2 wzoru umowy i otrzymuje brzmienie jak poniżej:

Było:

§ 2

Termin realizacji

1. Zamawiający ma obowiązek udostępnić a Wykonawca objąć plac budowy niezwłocznie, jednak nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Termin zakończenia robót – **cztery miesiące od dnia zawarcia umowy.**
3. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (Harmonogram), obejmujący elementy rozliczeniowe, zawierające kolejność wykonywanych robót i usług, które będą podstawą płatności.
4. Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwę w realizacji robót.

Jest:

§ 2

Termin realizacji

1. Zamawiający ma obowiązek udostępnić a Wykonawca objąć plac budowy niezwłocznie, jednak nie później aniżeli w ciągu 7 dni od dnia podpisania niniejszej Umowy.
2. Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień zawarcia niniejszej Umowy. Termin zakończenia robót – **pięć miesięcy od dnia zawarcia umowy.**

3. W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy, Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo Finansowy (Harmonogram), obejmujący elementy rozliczeniowe, zawierające kolejność wykonywanych robót i usług, które będą podstawą płatności.
4. Brak opracowania Harmonogramu stanowi przerwę w realizacji robót.

Zmianie ulega pkt. V SWZ Termin wykonania przedmiotu zamówienia, w następujący sposób:

Było:

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany **w terminie 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Jest:

V. Termin wykonania przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany **w terminie 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.**

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższą modyfikację podczas sporządzania i składania ofert.

Pozostałe zapisy SWZ i załączników pozostają bez zmian.

Michał Klotschke

/- / Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg